

Директор школы
Г.В. Хорошилова
Утверждаю:
Директор школы
Г.В. Хорошилова
приказ № *104* от «*15*» *января* 2022 г.

**Комплекс мер («Дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центров образования
естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
на базе МКОУ «Болотская средняя общеобразовательная школа»**

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
1	Подготовка Положения о деятельности Центра в ОО	Приказ о создании Центра и ОО	Январь, 2022 г.
2	Формирование медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения, создания и функционирования Центра	Февраль, 2022 г.
3	Формирование типового дизайн-проекта и зонирования Центра	Согласованный с Комитетом образования типовой дизайн-проект и зонирование Центра Согласование дизайн-проекта Центра школы с Отделом образования Администрации Горшеченского района	Февраль-март, 2022 г.
4	Реализация медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Наличие информационной компании о проекте и концепции создания Центра: 1. Размещение на официальном сайте ОО раздела «Центр «Точка роста» 2. Наличие информационных материалов на сайте ОО; 3. Освещение проекта «Точка роста» среди родительской общественности, педагогического и ученического коллектива на классных часах, родительских собраниях, педагогических совещаниях.	Март-август, 2022 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Срок
5	Повышение квалификации педагогов Центра, в т.ч. по новым технологиям преподавания предметов «Химия», «Физика», «Биология»	Удостоверение соответствующего образца	Май-июнь, 2022 г.
6	Участие в совещаниях, семинарах по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию и функционированию Центра	Приказ директора о направлении на участие в соответствующих мероприятиях	Июнь-август, 2022 г.
7	Разработка образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Утверждение образовательных программ, плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий	Август, 2022 г.
8	Завершение ремонта помещений Центра образования в соответствии с брендбуком	Отчет директора школы, участие в мониторингах	Июль-август, 2022 г.
9	Организация набора обучающихся по образовательным программам Центра	Приказ директора школы о зачислении обучающихся	Август-сентябрь, 2022 г.
10	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь, 2022 г.
11	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет руководителя Центра	Ежемесячно